Dom Pomocy Spotecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34
98-200 Sieradz

Sieradz, dnia 13.10.2021 r.

Dotyczy: udzielenia zamowienia publicznego pn. ,,Dostawa i wymiana dzwigu osobowego

z mozliwo$cia przewozu osob lezacych w segmencie "B" budynku Domu Pomocy
Spolecznej w Sieradzu z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych oraz demontaz i utylizacja starego dzwigu”.

ID postgpowania: 0633c4a4-e148-4ef6-bcab-29¢575¢59¢d4

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Zamawiajacy, dzialajac zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) - dalej jako ustawa PZP,
w zwiazku z art. 284 ust. 2 ustawy PZP, udostepnia tres¢ pytan do Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, ktore wptynely do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1
Wymagaja Panstwo realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.12.2021 r. Oferty nalezy ztozy¢

do dnia 15.10.2021 r., waznos¢ oferty to 30 dni, umowa zostanie podpisana najszybciej
w ciggu 5 dni liczac od dnia podjecia decyzji o wyborze oferenta — w wariancie
pesymistycznym do dnia 18.11.2021 r., co daje Wykonawcy 27 dni na realizacj¢ przedmiotu
umowy. W tym czasie nalezy dokona¢ inwentaryzacji i wykona¢ dokumentacj¢ techniczng
(Srednio 21 dni). Produkcja komponentow dzwigéw, przeznaczonych do montazu trwa ok.
60-75 dni. W dalszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu i montazu nowych dzwigow wraz
z przeprowadzeniem prac okolicznych prac remontowo-budowlanych (45 dni). Po wykonaniu
powyzszych prac nalezy wystagpi¢ do Urzedu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie
badania, na ktore inspektorzy maja ustawowo 30 dni. Wliczajac realny czas pracy na obiekcie
tzn. 45 dni w pesymistycznym wariancie, prace mogg zakonczy¢ si¢ dopiero w I kwartale
roku 2022r.. Liczac optymistyczny wariant, w ktorym Zamawiajgcy podejmuje szybka
decyzje o wyborze Wykonawcy, a Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie
ekspresowym, wskazany termin zakonczenia prac jest nierealny. Dzwigi nie sa produkowane
z wyprzedzeniem 1 skladowane na potkach, chyba ze ktos wczesniej wie o tego typu
zamoOwieniu. Na oficjalnych stronach Urzgedu Zamowien Publicznych mozna znalezé
wykladnie: ,,Ryzyko utraty srodkéw finansowych przyznawanych w formie dotacji nie moze
stanowi¢ o pilnej potrzebie udzielenia zamédwienia.” Europejski Trybunat Sprawiedliwosci w
wydanych orzeczeniach za wyjatkowa i nieprzewidywalng sytuacje uznat okolicznosci
wykraczajace poza normalne warunki zycia gospodarczego i spotecznego, w szczegolnosci
zdarzenia losowe, awarie, kleski zywiotowe, ktére wymagajg podjecia natychmiastowych
dziatan zabezpieczajacych. Oznacza to, ze przyczyny te nie moga by¢ spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy ma do rozdysponowania

LW



przyjete fundusze do konca roku, prosimy o wydluzenie terminu realizacji do 30.03.2022 r.
zaznaczajgc, ze projekt i dostawa ma nastapi¢ przed koncem 2021 roku — w ten sposob
Wykonawca bedzie mogt zafakturowa¢ Zamawiajacego kwota ~90% wartosci kontraktu
rokiem 2021 za dostarczony materiat podlegajacy montazowi w I kwartale 2022 r. W mysl
zasady uczciwej konkurencji, prosimy o wydtuzenie terminu realizacji, co najmniej do
30.03.2022 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia termin wykonania zamowienia bez zmian.

Pytanie nr 2

W OPZ (szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia) Zamawiajacy wymaga zastosowania
napedu spetniajagcego wymagania: Plaskie pasy, linki stalowe o srednicy 2 mm pokryte
poliuretanem. Liny stalowe sg bardziej zywotne w przeciwienstwie do naturalnej degradacji
powloki z tworzywa pasow nosnych. Pasy maja ograniczenie ilosci cykli jazd
w przeciwienstwie do klasycznych lin nosnych. Dodatkowo koszt wymiany pasoéw jest
znacznie drozszy, co z pogwarancyjnego punktu widzenia jest bardzo istotne. Koszt
biezacego serwisu rowniez jest wyzszy w przypadku pasow, poniewaz w przypadku lin
stalowych mozna naocznie stwierdzi¢ ich stopien zuzycia, w przeciwiefistwie do pasow
nosnych, pokrytych tworzywem pod ktérym réwniez dochodzi do spekan splotek linowych.
Jezeli Zamawiajacy uwaza, ze naped pasowy wraz z elementami nosnymi spowoduje
oszczednos¢ energii, cichsza prace dzwigdw, wyzszy komfort jazdy oraz zredukuje koszty
eksploatacji Zamawiajgcego, to prosimy o wskazywanie wymagan wzgledem konkretnych
wiasciwosci uzytkowych paséw nosnych stanowigcych podstawe do zaoferowania materiatow
rownowaznych, np.

* wymagane oszczednosci energii catego dzwigu,

* maksymalny poziomu hatasu w pomieszczeniach sgsiadujacych z szybem,

* dokfadnos¢ poziomowania si¢ wzgledem przystanku,

* maksymalny koszt wymiany zestawu elementéw nosnych (paséw lub lin) uwzgledniajacy
wskaznik cen towarow i ustug oglaszany przez GUS,

* minimalny czas uzytkowania elementéw nosnych podany w latach lub ilosciach cykli / jazd
dzwigu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia réwnowaznosci stosowanych
materialow i technologii, jednak musi mie¢ podstawe do pordwnania oczekiwanych
parametrow. W sygn. akt KIO/UZP 798/08 stwierdzono, ze .na Zamawiajacym cigzy
obowigzek jednoznacznego i wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zaméwienia”. Jedli
Zmawiajgcy nie jest pewien jaki system nosny powinien zostaé zastosowany, prosimy o
przeniesienie tego cigzaru na Wykonawce. Na oferencie powinien spoczywa¢ obowiazek
doboru optymalnego systemu nosnego spetniajacego wymagania wzmozonego uzytkowania
w obiektach stuzby zdrowia. Prosimy o potwierdzenie, ze dopuszczalne jest zastosowanie lin
nosnych lub udostepnienie karty rownowaznosci produktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia opis dotyczacy zespotu napedowego, wskazanego
w OPZ bez zmian.

Pytanie nr 3

W ramach przedsigwzigcia wymaga si¢ rowniez demontazu istniejacego dzwigu. Nowe
urzgdzenie ma pracowaé w obecnym szachcie windowym. Prosimy o udostepnienie w formie
elektronicznej ksiazki rewizji obecnych dzwigéw w zakresie podstawowych parametréw
technicznych (paszport dzwigu) i przekrojéw oraz rzutow stanowiacych element



dokumentacji/ksiazki rewizji. Powyzsze podyktowane jest zaleceniami ograniczonego
przemieszczania si¢ w sytuacjach, gdy nie jest to konieczne (wezesniejsza analiza mozliwosci
wykonania zamoéwienia przed odbyciem wizji lokalnej). Bedziemy wdzieczni za
ustosunkowanie si¢ do naszej prosby. Wierzymy, ze pozwoli to na stworzenie korzystnej
oferty dla obydwu stron. Dobrze wykonany dzwig jest wieloletnig wizytowka i rekomendacja
dla Wykonawcy, dlatego nasze pytania maja na celu pelne usatysfakcjonowanie
Zamawiajacego 1 wyeliminowanie potencjalnych nieporozumien. Powyzsze pismo zostanie
wystane Zamawiajgcemu drogg elektroniczna.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia na stronie prowadzonego postepowania cyfrowe
odwzorowania paszportu dzwigu, a takze przekrojéw oraz rzutéw stanowigcych element
dokumentacji/ksigzki rewizji.

Zamawiajacy informuje, ze udzielone wyjasnienia tresci SWZ sa wiagzagce dla

wszystkich Wykonawcow, stanowig integralng czes¢ SWZ i nalezy je uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu i sktadaniu oferty.
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Kierownik Zamawiajacego lub osoba upowazniona
do podejmowania czynnosci w jego imieniu



